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MEÐFERÐ UMSÓKNA OG STYRKJA ÚR ATVINNUÞRÓUNARSJÓÐUM  15. DESEMBER 2010 

Tilefni ábendingar: Styrkir til Fræðaveitunnar ehf. 

Vorið  2010  greindu  fjölmiðar  frá  styrkveitingum  þriggja  at‐

vinnuþróunarsjóða  til  Fræðaveitunnar  ehf.  Fram  kom  að  fé‐

lagið þáði á árunum 2008 og 2009 styrki úr þessum sjóðum til 

tiltekinna verkefna en skilaði ekki framvindu‐ eða lokaskýrslum 

um þau eins og henni bar. Vegna þessa  kannaði Ríkisendur‐

skoðun  styrkveitingar  sjóðanna  til  félagsins  og  hvernig  þeir 

fylgja almennt eftir framvindu þeirra verkefna sem þeir styrkja. 

 

Gagnvirk upplýsingaveita um vötn og veiði 

Árið  2008  veittu  Framleiðnisjóður  landbúnaðarins  og  Vaxtar‐

samningur Norðurlands vestra Fræðaveitunni ehf. styrki til verk‐

efnisins „Gagnvirk upplýsingaveita um vötn og veiði á Norður‐

landi vestra”. Styrkur Framleiðnisjóðs nam 1 m.kr. Fyrsta greiðsla 

nam 400 þús.kr. og skyldi greiða 400 þús.kr. til viðbótar eftir að 

framvinduskýrslu hefði verið skilað og  loks 200 þús.kr. eftir skil 

lokaskýrslu. Hvorugri skýrslunni var skilað á tilsettum tíma og var 

einungis upphafsgreiðsla  innt af hendi. Styrkur Vaxtarsamnings 

Norðurlands  vestra  til  verkefnisins  nam  1,5  m.kr.  Upphafs‐

greiðsla nam 900 þús.kr. og skyldi greiða afganginn þegar fram‐

vinduskýrsla hefði verið samþykkt. Henni hefur ekki verið skilað 

og seinni hluti styrkfjárhæðar ekki verið greiddur út. 

 

Í styrkumsóknum Fræðaveitunnar ehf. til Framleiðnisjóðs land‐

búnaðarins  og  Vaxtarsamnings  Norðurlands  vestra  er  Veiði‐

málastofnun  tilgreind  sem  samstarfsstofnun  við  verkefnið 

„Gagnvirk  upplýsingaveita  um  vötn  og  veiði  á  Norðurlandi 

vestra”. Athugun Ríkisendurskoðunar leiddi í ljós að þetta sam‐

starf var án vitundar forstjóra Veiðimálastofnunar. 

 

Hinn  14.  desember  2010  tilkynnti  Fræðaveitan  ehf.  Fram‐

leiðnisjóði  og  Vaxtarsamningi  Norðurlands  vestra  að  fallið 

hefði  verið  frá  verkefnastyrk  vegna  tafa  á  verkefninu  og 

endurgreiddi upphafsgreiðslurnar, samtals 1,3 m.kr. 

 

Nýtingarmöguleikar og tilraunaveiðar á ósakola 

Árið 2009 veitti AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi Fræðaveitunni 

ehf.  2,0 m.kr.  styrk  til  verkefnisins  „Nýtingarmöguleikar  og  til‐

raunaveiðar á nýrri tegund við Íslandsstrendur, ósakola”. Við sam‐

þykkt  umsóknar  voru  greiddar  1,4 m.kr.  Samkvæmt  samningi 

skyldi greiða afganginn þegar lokaskýrsla hefði borist. Henni hefur 

ekki verið skilað í fullnægjandi gerð og lokagreiðsla ekki farið fram. 

Umsókn um framhaldsstyrk árið 2010 var einnig hafnað. 

 

Þess ber einnig að geta að árin 2008–10 úthlutaði Verkefna‐

sjóður sjávarútvegsins Veiðimálastofnun 8,2 m.kr. styrk til verk‐

efna sem lúta að nýtingarmöguleikum og tilraunaveiðum á ósa‐

kola við Íslandsstrendur. Verkefnastjóri er eigandi Fræðaveitunn‐

ar  sem  jafnframt  er  starfsmaður  Veiðimálastofnunar.  Forstjóri 

Veiðimálastofnunar hefur staðfest að verkefnið er í vinnslu. 

 

Framvinda verkefna almennt 

Til  að  athuga hvort mál  Fræðaveitunnar ehf.  sé einkennandi 

fyrir  verkefni  sem atvinnuþróunarsjóðir  styrkja  kannaði Ríkis‐

endurskoðun afdrif verkefna sem þeir styrktu árin 2008–09.  

 

Árið 2008 styrkti AVS sjóðurinn 79 verkefni og er 76 þeirra lokið. 

Árið  2009  styrkti  hann  79  verkefni  og  hefur  þegar  verið  skilað 

fullnægjandi  gögnum  um  verklok  65  þeirra.  Árið  2008  styrkti 

Framleiðnisjóður  landbúnaðarins  14 markaðsverkefni  og  er  13 

þeirra  lokið. Árið 2009  styrkti hann 5 markaðsverkefna og er 4 

þeirra lokið. Vaxtarsamningur Norðurlands vestra styrkti 13 verk‐

efni árið 2008 og er 12 þeirra lokið. Árið 2009 voru styrkirnir 18 og 

er 15 þeirra lokið.  

 

Niðurstöður 

Fræðaveitan ehf. fékk árin 2008 og 2009 greiddar samtals 2,7 m.kr. 

úr  opinberum  atvinnuþróunarsjóðum  en  hefur  ekki  greint  frá 

framgangi verkefna. Sjóðirnir fylgja eigin verklagsreglum og greiða 

ekki út  seinni hluta  styrkja  fyrr en viðeigandi gögn hafa borrist. 

Framgangur verkefna sem sjóðirnir styrkja virðist almennt ágætur 

og lýkur langflestum þeirra innan settra tímamarka.  

 

Ríkisendurskoðun telur rétt að atvinnuþróunarsjóðirnir auki við 

verklagsreglur sínar ákvæðum um kröfur til umsókna og endur‐

greiðslur styrkja verði verulegur dráttur á framvindu verkefna. 

 

LAGT ER TIL AÐ SJÓÐIRNIR GERI KRÖFU UM AÐ STYRKUM‐
SÆKJENDUR  GREINI  FRÁ  ÖÐRUM  STYRKJUM  SEM  ÞEIR 

ÞIGGJA EÐA HAFA ÞEGIÐ FRÁ OPINBERUM SJÓÐUM. 

 

LAGT ER TIL AÐ SJÓÐIRNIR KALLI EFTIR STAÐFESTINGU SAM‐
STARFSAÐILA UMSÆKJENDA UM ÞÁTTTÖKU ÞEIRRA. 
 

LAGT  ER  TIL AÐ  SJÓÐIRNIR  KREFJIST  ENDURGREIÐSLU ÚT‐
GREIDDRA  STYRKHLUTA  VERÐI  VERULEGUR  ÓÚTSKÝRÐUR 

DRÁTTUR Á FRAMVINDU‐ EÐA LOKASKÝRSLUM VERKEFNA. 


